



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **84** del **30/11/2023**

Oggetto:	"Manutenzione straordinaria in località Riu Tortu- Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale_FSC 2014-2020". CUP: 77H19002050001. Approvazione variante in corso d'opera n°1.
-----------------	---

Il giorno **trenta novembre duemilaventitré**, con inizio alle ore **13:35** nella Sala di Giunta, si è riunita la Giunta Comunale composta dai signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ARCA DANIELE	Si	
Vicesindaco	MANCA GIANMARIO	Si	
Assessore	RUBATTA MARIO	Si	
Assessora	MUGONI MIRELLA		Si

Presenti: **3**

Assenti: **1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Antonio Mastinu**.

Presiede la seduta il Sindaco **Ing. Daniele Arca** il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in discussione l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con Delibera CIPESS n. 79 del 22.12.2021 sono state assegnate risorse FSC 2014-2020 per 45 milioni di euro ed FSC 2021-2027 per 2.561 milioni di euro per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) ed anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027);

Che la Giunta regionale, con Deliberazione n. 16/5/2022 ha preso atto della delibera CIPESS 49 del 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 27 ottobre 2021 e della delibera CIPESS n. 79 del 22 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 72 del 26 marzo 2022, concernenti assegnazione di risorse FSC a integrazione della programmazione 2014/2020 e per anticipazione della quota ordinaria 2021/2027.

Che la citata DGR n. 16/5 ha disposto l'approvazione dei progetti allegati alla delibera CIPESS n. 79/2021 tra i quali risultano n. 16 interventi, nell'ambito dell'Area tematica "Trasporti e mobilità", Settore di intervento FSC "Trasporto stradale", per un totale di euro 10.607.090,51.

Che tra gli interventi di cui all'allegato alla suddetta DGR n. 16/5/2022 è compreso l'intervento: VL_LL_P_382 "Manutenzione straordinaria della strada rurale in Loc. "Riu Tortu", di importo pari a € 200.000,00;

Che con delibera di G.M. n. 63 del 29/11/2019 il Geom. Gian Pietro Becciu è stato nominato responsabile unico del procedimento;

Che con propria determinazione a contrarre n° 68/2022 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento diretto dell'incarico professionale di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza degli interventi in oggetto, richiedendo l'offerta economica sul portale SardegnaCat per un importo complessivo (IVA ed Oneri contributivi esclusi) di € 7.258,00 previa consultazione di più operatori comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016;

Che con propria determinazione n° 136/2022, ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, sono state approvate le risultanze della procedura di affidamento diretto, espletata sul portale telematico della centrale di committenza della Regione Sardegna denominato "SardegnaCat", del servizio di progettazione direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, contabilità e collaudo, dalla quale è risultata affidataria la Società Ingegneriagraria s.r.l.s., con sede in Via Beltrame di Bagnacavallo, 4 - 08015 – Macomer (NU) - per l'importo di € 7.040,88, oltre cassa e IVA di legge;

Che con delibera di Giunta n° 71 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto per una spesa complessiva pari ad € 200.000,00 di cui euro € 146.772,77 per lavori ed € 53.227,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Che in data 28/03/2023 è stato stipulato apposito contratto d'appalto n. 11 di repertorio con la Ditta Impresa Arras Mario SRL con sede in Via G. G. Becciu n° 63, P. IVA e C. F. n. 02424730907;

che i lavori, come risulta da apposito verbale di consegna e avvio dei lavori, sono iniziati in data 11/05/2023;

Cosiderato che:

- durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle condizioni impreviste ed imprevedibili in sede di progettazione che hanno richiesto delle modifiche non sostanziali al progetto principale che non alterano la natura generale del contratto;
- in data 30/11/2023, registrata al protocollo generale di questo Ente al n° 5766 l'Ingegneriagraria s.r.l.s. con sede . in Via Beltrame di Bagnacavallo, 4 - 08015 – Macomer (NU), ha presentato la proposta di variante n°1, autorizzata dal RUP, costituita dai seguenti elaborati:
 1. Relazione e quadro economico di perizia;

2. Quadro Economico;
3. Computo metrico di perizia;
4. Quadro Comparativo;
5. Tav. 1 - Planimetria;

Visto il quadro economico della suddetta variante in corso d'opera n° 1 di seguito riportato:

Cod.	DESCRIZIONE	Progetto	Aggiudicazione	Variante n°1	Differenze	% variazione
a1	Importo lavori	€ 144.598,11	€ 144.598,11	€ 154.742,42	€ 10.144,31	
a2	Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 2.174,66	€ 2.174,66	€ 2.174,66	€ -	
a3	A Dedurre ribasso d'asta		€ 7.519,10	€ 8.046,61		
B	Sommano lavori e oneri sicurezza	€ 146.772,77	€ 139.253,67	€ 148.870,47	€ 9.616,81	6,906%
c1	IMPREVISTI	€ 9.349,79	€ 9.349,79	€ -		
c2	Spese tecniche agronomo, inclusi contributi previdenziali 4%	€ 7.102,84	€ 7.102,84	€ 12.502,60	€ 5.399,76	
c3	Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di B)	€ 2.891,96	€ 2.891,96	€ 3.094,85	€ 202,89	
c4	Tassa Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ -	
c5	IVA lavori e sicurezza al 22%	€ 32.290,01	€ 30.635,81	€ 32.751,50	€ 2.115,70	
c6	IVA su spese tecniche 22%	€ 1.562,62	€ 1.562,62	€ 2.750,57	€ 1.187,95	
c7	Economie varie (ribasso d'asta e altro)	€ -	€ 9.173,31	€ -	€ -9.173,31	
C	Sommano le spese a disposizione dell'amministrazione	€ 53.227,23	€ 60.746,33	€ 51.129,52	€ -9.616,81	-15,83%
A+C	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	

Visto l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti di appalto nei settori ordinari possano essere modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni quando:

- *Quando la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera e se la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- *se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;*

Considerato che la variante al progetto principale proposta individua compiutamente i lavori necessari da realizzarsi, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabilite dalla normativa vigente, senza alcun aumento di costo;

Acquisiti in allegato i pareri di regolarità tecnica, espresso a seguito di verifica del RUP, e contabile di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000;

Ritenuto che la variante n°1 al progetto principale sia meritevole di approvazione in quanto rispecchia le direttive impartite da questa Amministrazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di approvare la variante in corso d'opera n°1 al progetto principale dei lavori di **"Manutenzione straordinaria in località Riu Tortu- Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del**

settore agroforestale_FSC 2014-2020", redatta l'Ingegneriagraria s.r.l.s. con sede in Via Beltrame di Bagnacavallo, 4 - 08015 – Macomer (NU),, dell'importo complessivo di € 200.000,00, sopra descritta e con il quadro economico in premessa riportato;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 200.000,00 di cui sopra trova copertura al capitolo 3331.1 del bilancio di esercizio 2022-2023;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante la necessità di dare attuazione all'attività programmata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Ing. Daniele Arca <i>Firmato Digitalmente</i>	Il Segretario Comunale Dott. Antonio Mastinu <i>Firmato Digitalmente</i>
---	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere Favorevole**.

Bulteri, 30/11/2023

Il Responsabile Del Servizio
Ing. Maria Francesca Pala

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime **parere Favorevole**.
Note:

Bulteri, 30/11/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raimonda Paoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **30/11/2023** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Bulteri, 30/11/2023

Segretario Comunale

Dott. Antonio Mastinu