



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. **547** del **20/12/2023**

Proposta di settore n. **241** del **07/12/2023**

Oggetto: Lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADA SA FIGU CON REALIZZAZIONE MURI CONTENIMENTO".
 Integrazione impegno di spesa a seguito di variante nei confronti dell'impresa Sa.Co.Ge. srl di Bultei.
 CUP: J77H21003950002-- CIG: 9494038800.

CIG: 9494038800

CUP: J77H21003950002

Il Responsabile Del Servizio

Premesso che:

- questa amministrazione Comunale, a seguito di ingenti danni alla viabilità pubblica e alle opere complementari creati dall'evento calamitoso verificatosi nei giorni 27 e 28 novembre 2020, caratterizzati da abbondanti precipitazioni accompagnati da forti raffiche di vento che hanno danneggiato alcune infrastrutture pubbliche, in particolare alla viabilità urbana e rurale, nonché alle aziende agricole, con propria deliberazione n°70 del 02.12.2020 ha dichiarato lo stato di calamità naturale;
- a seguito dei suddetti eventi alluvionali, con delibera della G.R n°60/1 del 28.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'art. 7 della L.R. n°3 /1989, come modificato dell'art.3 della LR 9/2020 e con successiva L.R. n°30 del 15.12.2020 è stato istituito presso la Direzione generale della protezione civile un fondo per gli interventi strutturali per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle infrastrutture e delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate dall'evento calamitoso suddetto;
- con nota n°5449 del 23.12.2020, questo Comune ha inoltrato alla Direzione Generale della Protezione civile regionale, una relazione tecnica descrittiva dei danni subiti la scheda A1 di Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico, con una richiesta di contributo pari a € 265.000,00, di cui € 180.000,00 per la messa in sicurezza delle scarpate di monte e di valle con realizzazione di muri di sostegno e sistemi di regimazione delle acque nella Strada Rurale Sa Figu, € 70.000,00 per la messa in sicurezza della scarpata di monte con realizzazione di un muro di sostegno nella via Emilio Lussu e € 15.000,00 per la messa in sicurezza del prolungamento del muro di sostegno della Via Becciu;
- a seguito delle risultanze dei sopralluoghi e delle istruttorie fatte dal personale della Direzione Generale della Protezione civile regionale, con deliberazione della Giunta Regionale n°20/38 del 01.06.2021, sono stati assegnate a questo Comune risorse per € 100.000,00, comunicati con nota RAS Prot. n. 0011804 del 25/06/2021, di cui € 30.000,00 per "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento" e € 70.000,00 per la "Realizzazione muro di sostegno via Lussu";
- in data 20.10.2021 il Sindaco di questo Comune ha sottoscritto la convenzione di finanziamento (Rep. RAS n. 254 del 03/11/21);
- che con propria determinazione n°178 del 08.11.2021 i servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione degli interventi di **Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento** sono stati affidati all'Ing. **Gianni Arras**, con studio tecnico in Bultei nella via Nazionale 13, P.Iva 01486580903 e C.F. RRSNN59C22B264B, per a € 4.465,91, oltre cassa e IVA;
- che con delibere G.M. n°73 del 29.11.2021 e N. 87 del 27.12.2021, sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per un importo complessivo pari a € 30.000,00, di cui € 18.423,35 di lavori a base d'asta e € 11.576,65 di somme a disposizione dell'amministrazione;

- con delibera DGR 49/38 del 17/12/2021 è stata approvata l'integrazione del programma di spesa approvato con Delib.G.R. n. 20/38 del 01.06.2021, relativo alle risorse di cui all'art. 13, comma 53, della L.R. n. 17 del 22 novembre 2021 della Protezione civile per il Fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, dal quale si evince un incremento di finanziamento di € 100.000,00 da destinare all'intervento di per la "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento", per complessivi € 130.000,00;
- in data 25.01.2022, la Direzione generale della protezione civile della Regione Sardegna ha trasmesso la convenzione Rep.03/2022 sottoscritta dal Sindaco di questo Comune quale atto aggiuntivo alla convenzione di finanziamento Rep. n. 254/2021 per l'integrazione di finanziamento sull'intervento di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento", per complessivi € 130.000,00;
- con propria determinazione n°138 del 03.05.2022, si è stabilito di procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, tramite il portale "Sardegna CAT" nelle categorie attinenti il servizio in oggetto, dell'integrazione di incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione degli interventi di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento" (ID 20200205) di importo pari a € 130.000,00 all'Ing. Gianni Arras, con studio tecnico in Bultei nella via Nazionale 13, P.Iva 01486580903 e C.F. RRSNN59C22B264B, per un importo aggiuntivo delle prestazioni pari a € 9.774,06, oltre Cassa CNPAIA, INPS e IVA di legge, dovuto ad un aumento di finanziamento di cui DGR 49/38 del 17/12/2021, dell'importo di progetto da € 30.000,00 a € 130.000,00, con un incremento dei lavori a base d'asta pari a € 68.000,00;
- con propria determinazione n°139 del 04.05.2022 è stato approvato l'esito della "RdO: rfq_389808" relativa all'affidamento diretto dell'integrazione di incarico suddetto e assunto nel contempo impegno di spesa nei confronti del **Dott. Ing. Gianni Arras**, con studio tecnico in Bultei nella via Nazionale 13, P.Iva 01486580903 e C.F. RRSNN59C22B264B che ha offerto il ribasso del 7,00%, per un importo di onorari pari a € **9.089,88**, oltre Cassa e IVA;
- con deliberazione G.M. n 40 del 14/07/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi in oggetto per l'importo complessivo pari a € 130.000,00, di cui € 85.012,89 per lavori ed € 44.987,11 di somme a disposizione dell'amministrazione;
- con propria determinazione n°350 del 07.10.2022 è stata approvata l'integrazione di incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione degli interventi di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento" (ID 20200205) per la parte di redazione di relazione geotecnica e calcoli, assumendo nel contempo impegno di spesa nei confronti del Dott. Ing. Gianni Arras, con studio tecnico in Bultei, per un importo aggiuntivo delle prestazioni pari a € 1.015,00, di cui € 769,20 di onorari al netto del ribasso d'asta offerto del 7,00%, € 30,77 di C.N.P.A.I.A., € 32,00 di INPS e € 183,03 di IVA;
- con deliberazione G.M. n 65 del 11/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi in oggetto per l'importo complessivo pari a € 130.000,00, di cui € 85.598,36 per lavori ed € 44.401,64 di somme a disposizione dell'amministrazione;
- che con propria determina n°435/2022 si è stabilito di procedere di procedere all'affidamento diretto dei lavori di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento", previa richiesta di preventivo, con un importo a base d'asta pari a € 85.598,36, di cui € 53.598,36 soggetti a ribasso e € 2.000,00 per oneri della sicurezza, giusta RdO n° 402004 sul portale SardegnaCat;
- che con propria determina n°446/2022 è stato approvato il verbale di gara tenutasi nel portale SardegnaCAT, giusta RdO "rfq 402004" e i lavori in oggetto sono stati aggiudicati, ai sensi all'impresa SA.CO.GE. srl, con sede a Bultei, nella Via Paolo Mossa 38, C.F. e P.IVA 02420100907, la quale ha offerto un ribasso d'asta pari del 3,70%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 82.505,22, di cui € 80.505,22 per lavori e € 2.000,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA di legge
- in data 28.03.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto Rep. n°12, registrato all'Agenzia delle Entrate alla serie 1T, numero 3316 del 06/04/2023 e che i lavori sono stati consegnati in data 13.07.2023;
- con propria determinazione n° 383/2023 è stata concessa una proroga contrattuale e con determinazione n° 460/2023 è stato autorizzato il sub appalto all'Impresa Melis Fabio, con sede legale a Torpè (NU), nella via Genova n°1, C.F. ML5FBA75H14G015M, P.IVA 01655980918 per l'esecuzione delle lavorazioni di realizzazione della pavimentazione in calcestruzzo armato prevista nel progetto in oggetto;
- che con deliberazione n° 81 del 14.11.2023 è stata approvata la variante in corso d'opera n°1 al progetto principale dei lavori di "Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento", redatta dall'Ing. Giani Arras, con un aumento delle lavorazioni per € 7.799,20, oltre IVA;

Dato Atto che occorre integrare l'impegno di spesa contabile n°850/2022 assunto in sede di aggiudicazione, per l'importo suddetto di € 7.799,20, oltre IVA per € 1.715,82, per complessivi € 9.515,03, sul capitolo 3330.2 del bilancio in corso;

Preso Atto inoltre che, come risulta dalla suddetta variante, le spese tecniche ammontano a € 16.479,63 a fronte dell'impegno assunto di € 17.887,57 e che pertanto occorre rettificare l'impegno contabile n°237/2022 per l'importo di € 1.407,95;

Acquisito il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria disposti dagli artt. 147bis e 191 del D.Lgs. n°267/2000 sul capitolo sul capitolo 3330.2 del bilancio in corso;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: *“Codice dei Contratti pubblici”*

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: *“Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”*, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il decreto sindacale n°7/2023 che individua la sottoscritta Dott. Ing. Maria Francesca Pala quale responsabile gestionale del settore tecnico manutentivo;

DETERMINA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere, a seguito di approvazione di variante in corso d'opera n°1 al progetto principale dei lavori di “Messa in sicurezza strada Sa Figu con realizzazione muri di contenimento”, redatta dall'Ing. Giani Arras, approvata con deliberazione n° 81 del 14.11.2023, all'assestamento finale contabile che comporta le seguenti variazioni:
 - 1) rettifica parzialmente dell'impegno contabile n°237/2022 assunto nei confronti del Dott. Ing. Gianni Arras, con studio tecnico in Bultei nella via Nazionale 13, P.Iva 01486580903 e C.F. RRSNN59C22B264B, disimpegnando la somma € 1.407,94 su capitolo 3330.2 del bilancio in corso
 - 2) impegno di spesa per le lavorazioni aggiuntive per l'importo di € 7.799,20, oltre IVA per € 1.715,82, per complessivi € 9.515,03, in favore dell'impresa **SA.CO.GE. srl**, con sede a Bultei, nella Via Paolo Mossa 38, C.F. e P.IVA 02420100907, giusto atto di sottomissione debitamente sottoscritto, a valere sul capitolo 3330.2 del bilancio in corso, di cui € 9127,08 sull'annualità 2023 e € 387.95 sull'impegno contabile 237/2022;
3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Maria Francesca Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime **parere Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bultei, 20/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Lavori variante di "MESSA IN SICUREZZA STRADA SA FIGU CON REALIZZAZIONE MURI CONTENIMENTO"

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.012	08.01	3330.2	2023	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
343	1019	9.127,08	0	0,00

